



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2018 г. № 110-р

г. Архангельск

**О внесении изменений в распоряжение министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области от 12 декабря 2014 года № 550-р**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и подпунктом 19 пункта 8 раздела II Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в инвестиционную программу МУП «Карпогорская коммунальная электрическая сеть» на 2015-2019 годы, утвержденную распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 декабря 2014 года № 550-р, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 01 ноября 2017 года № 540-р.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А.П. Поташев

Приложение № 1
к распоряжению министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 апреля 2018 года № 110-р

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования МУП "Карпогорская КЭС" на 2015-2019 гг.

№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность / протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства/проектирования/приобретения	Ввод мощностей										Объем финансирования													
								План 2015 года		План 2016 года		План 2017 года		План 2018 года		План 2019 года		Итого		План 2015 года		План 2016 года		План 2017 года		План 2018 года		План 2019 года		Итого	
								км	MBA	км	MBA	км	MBA	км	MBA	км	MBA	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	
ВСЕГО																															
1	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство		8,510	0,50			15,700	0,25	2,5	0,0	1,5	0,3	1,8	0,0	1,8	0,0	8,510	0,50	4,770	4,170	4,160	0,600	3,600	3,600	2,000	15,700					
1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области			0,25	2015	2015	0,175	0,25									0,000	0,25	0,600	0,000	0,000				-0,425	0,175					
1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кв от ТП 10/0,4 кВ в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области		1,520		2015	2016	1,536		1,520								1,520	0,00	0,570	0,570	0,560				-0,164	1,536					
1.3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13) с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	С	5,000		2015	2019	9,634	1,000	1,000	1,000		1,000		1,000			5,000	0,00	3,600	3,600	3,600	0,600			-1,766	9,634					
1.4	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	С	0,450		2017	2017	0,761			0,450							0,450	0,00	0	0,000	0,000				0,7614	0,761					
1.5	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	П	1,540		2018	2019	2,993					0,770		0,770			1,540	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000			2,993	2,993					
1.6	Строительство ТП 10/0,4 кВ №11 с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	С		0,25	2017	2017	0,600					0,25					0,000	0,25	0,000	0,000	0,000				0,600	0,600					
2	Прочие						4,600											0,000	0,000	0,000	3,000			1,600	4,600						
2.1	Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-Р2,1)				2018	2018	3,000															3,000			1,600	3,000					
2.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"				2019	2019	1,6																		1,6	1,600					

без НДС

Приложение № 3
к распоряжению министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 апреля 2018 года № 110-р

Прогноз ввода / вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций																	
			План 2015 года		План 2016 года		План 2017 года		План 2018 года		План 2019 года		Итого		План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
			млн. руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.				
	ВСЕГО	20,300		0,3	2,520	0,0	1,450	0,3	1,770	0,00	1,770	0,0	8,510	0,50	4,770	4,170	4,160	3,600	3,600	20,300
1	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство	15,700		0,3	2,520	0,0	1,450	0,3	1,770	0,00	1,770	0,0	8,510	0,50	4,770	4,170	4,160	3,600	3,600	15,700
1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	0,175		0,25									0,000	0,25	0,600	0,000	0,000	0,000	-0,425	0,175
1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кв от ТП 10/0,4 кВ в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	1,536			1,520								1,520	0	0,570	0,570	0,560	0,000	-0,164	1,536
1.3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13) с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	9,634	1		1		1		1		1		5,000	0	3,600	3,600	3,600	0,600	-1,766	9,634
1.4	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,761					0,450						0,450	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	0,761
1.5	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	2,993							0,770		0,770		1,540	0	0,000	0,000	0,000	0,000	2,993	2,993
1.6	Строительство ТП 10/0,4 кВ №11н с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,600						0,25					0,000	0,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,600
2	Прочее	4,600													0,000	0,000	0,000	3,000	1,600	4,600
2.1	Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-82.1)	3,000													0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000
2.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	1,600													0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	1,600

Приложение № 4
к распоряжению министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 апреля 2018 года № 110-р

Предложение о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2015-2019 гг., млн. руб. без НДС											Объем корректировки		Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
		всего		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		млн. руб.	%	км / МВА		скорректированный объем	
		план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем						
	ВСЕГО	20,300	20,300	4,770	4,770	4,170	4,170	4,160	4,160	3,600	3,600	3,600	3,600	0,000	0	6 км / 0,25 МВА	8,51 км / 0,25 МВА		
1	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство	20,300	20,300	4,770	4,770	4,170	4,170	4,160	4,160	3,600	0,600	3,600	2,000	0,000	0	23,62 км / 2,9 МВА	37,675 км / 24,45 МВА		
1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	0,600	0,175	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,425	-0,425	-71	0,25 МВА	0,25 МВА	
1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кв от ТП 10/0,4 кв в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	1,700	1,536	0,570	0,570	0,570	0,570	0,560	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,164	-0,164	-10	1 км	1,52 км	
1.3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13) с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	18,000	9,634	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0,600	3,600	-1,766	-8,366	-46	5 км	5 км		
1.4	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	0,761			0,45 км		
1.5	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	0,000	2,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,993	2,993			1,54 км		
1.6	Строительство ТП 10/0,4 кВ №111 с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,600			0,25 МВА		
2	Прочее	0,000	4,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	1,600	4,600					
2.1	Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-Б2.1)	0,000	3,000							0,000	3,000			3,000					
2.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	0,000	1,600									0,000	1,600	1,600					

Приложение № 7
к распоряжению министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 апреля 2018 года № 110-р

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий / работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)					
2015 год					
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	15.01.2015	31.03.2015		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	01.04.2015	16.04.2015		
2.2	Заключение договора подряда	16.04.2015	15.05.2015		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	01.07.2015	01.08.2015		
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2015	30.09.2015		
3.3	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015		
2016 год					
3.4	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2016	30.09.2016		
3.5	Оформление акта КС-2	01.10.2016	02.10.2016		
2017 год					
3.6	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2017	30.09.2017		
3.7	Оформление акта КС-2	01.10.2017	02.10.2017		
2018 год					
3.8	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2018	30.09.2018		
3.9	Оформление акта КС-2	01.10.2018	02.10.2018		
2019 год					
3.10	Монтаж основного оборудования (3 этап - участок ВЛ 0,33 км)	01.09.2019	30.09.2019		
3.11	Оформление акта КС-2	01.10.2019	02.10.2019		
3.12	Пусконаладочные работы	01.10.2019	10.10.2019		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	16.10.2019	20.10.2019		
4.2	Ввод в эксплуатацию	20.10.2019	21.10.2019		

Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области

2017 год					
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Утверждение проектной документации	1 кв.2017 г	1 кв.2017 г		
1.2	Разработка рабочей документации	1 кв.2017 г	1 кв.2017 г		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	1 кв.2017 г	1 кв.2017 г		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.		
3.2	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		

3.3	Пусконаладочные работы	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
4.2	Ввод в эксплуатацию	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
Строительство ТП 10/0,4 кВ №11и с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области					
2017 год					
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Утверждение проектной документации	1 кв.2017 г	1 кв.2017 г		
1.2	Разработка рабочей документации	1 кв.2017 г	1 кв.2017 г		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	1 кв.2017 г	1 кв.2017 г		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.		
3.2	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		
3.3	Пусконаладочные работы	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
4.2	Ввод в эксплуатацию	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛИ0-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области					
2018 год					
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Утверждение проектной документации	1 кв. 2018г.	2 кв. 2018		
1.2	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018г.	2 кв. 2018		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	2 кв. 2018г.	3 кв. 2018г.		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	3 кв. 2018г.	3 кв. 2018г.		
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап уч. ВЛИ-10 кВ 0,77 км.)	3 кв. 2018г.	4 кв. 2018г.		
2019 год					
3.3	Монтаж основного оборудования (2 этап уч. ВЛИ-10 кВ 0,77 км.)	2 кв. 2019г.	3 кв. 2019г.		
3.3	Пусконаладочные работы	4 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	4 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
4.2	Ввод в эксплуатацию	4 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-82.1)					
2018 год					
1	Подготовка и проведение торгов на право заключения договоров поставки автотранспорта	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.		
2	Определение победителей торгов на право заключения договоров поставки автотранспорта, заключение договоров поставки	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.		
Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"					
2019 год					
1	Ремонт ВЛ-10 кВ на территории МО "Карпогорское"	1 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
2	Ремонт ВЛ-0,4 кВ на территории МО "Карпогорское"	1 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		

Приложение № 8
к распоряжению министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 апреля 2018 года № 110-р

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

млн. руб. без НДС

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	48,749	53,33	56,90	61,45	67,05
	в том числе:					
1.1	Выручка от реализации услуг по передаче электрической энергии	48,749	53,331	56,902	61,45	67,05
II	Расходы по текущей деятельности, всего	39,920	47,551	49,486	53,453	57,783
I	Материальные расходы, всего	8,956	13,075	11,030	11,395	11,772
	в том числе:					
1.1	Топливо					
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,396	3,697	2,620	2,733	2,850
1.3	Покупная электроэнергия	7,560	9,378	8,410	8,662	8,922
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	27,407	30,464	31,867	35,054	38,559
3	Амортизационные отчисления	1,032	0,697	0,670	0,642	0,610
4	Налоги и сборы, всего	0,237	0,284	0,368	0,423	0,487
5	Прочие расходы, всего	2,29	3,03	5,55	5,94	6,36
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств	1,298	0,699	0,729	0,760	0,793
5.3	Платежи по аренде и лизингу					
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	8,829	5,780	7,416	8,001	9,267
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)					
I	Внереализационные доходы, всего					
	в том числе					
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2	Проценты от размещения средств					
2	Внереализационные расходы, всего					
	в том числе					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	8,829	5,780	7,416	8,001	9,267
VI	Налог на прибыль	1,766	1,156	1,483	1,600	1,853
VII	Чистая прибыль	7,063	4,624	5,933	6,401	7,413
VIII	Направления использования чистой прибыли					
	в том числе:					
1	Фонд накопления					
2	Резервный фонд					
3	Выплата дивидендов					
4	Прочие расходы из прибыли					
IX	Изменение дебиторской задолженности					
1	Увеличение дебиторской задолженности					

2	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
X	Изменение кредиторской задолженности					
1	Увеличение кредиторской задолженности					
2	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
XI	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1	Финансирование инвестиционной программы					
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XII	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1	Инвестиционной программе					
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)					
XIV	Купля/продажа активов					
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций					
XVI	Капитальные вложения	3,738	3,473	3,490	2,958	2,990
	в т.ч. в части ДПМ *					
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	48,749	53,331	56,902	61,454	67,050
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	44,392	51,483	53,789	57,369	62,017
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	4,357	1,848	3,113	4,085	5,033
	Справочно:					
1	ЕБИТДА	9,861	6,477	8,086	8,643	9,877
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов					

Приложение № 9
к распоряжению министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 апреля 2018 года № 110-р

Источники финансирования инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей

без НДС

№	Источник финансирования	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	4,770	4,170	4,160	3,600	3,600	20,300
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,738	3,473	3,490	2,958	2,990	16,649
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,738	3,473	3,490	2,958	2,990	16,649
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						
1.1.4	Прочая прибыль						
1.2	Амортизация	1,032	0,697	0,670	0,642	0,610	3,651
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	1,032	0,697	0,670	0,642	0,610	3,651
1.2.2	Прочая амортизация						
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии						
1.5	Остаток собственных средств на начало года						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Использование лизинга						
2.7	Прочие привлеченные средства						
	ВСЕГО источников финансирования	4,770	4,170	4,160	3,600	3,600	20,300