



Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП «Каргогорская КЭС», млн. рублей с НДС за I квартал 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Остаток неисполненной части программы на начало года *	Объем финансирования (2018 год)												Отчисления ***		Прочие отчисления	
			I кв. 2018г.			II кв. 2018г.			III кв. 2018г.			IV кв. 2018г.			в том числе за счет	%		
	план **	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			млн. рублей	зачтенного по состоянию на дату утверждения НДС
	ВСЕГО		3,600	0	0	0,26139	0,26139											
1	Техническое перевооружение и реконструкция																	
1.1	Энергооборудование и вспомогательные энергетической аппаратуры		0	0	0	0	0											
1.1.1	Реконструкция ТП 110/0.4 кВ д. Вахруша Пинежского района		0	0	0	0	0											
1.1.2	Строительство отключения ВЛ 0.4 кВ от ТП 110/0.4 в д. Вахруша Пинежского района Арх. области		0	0	0	0	0											
2	Новые строительства		3,6	0	0	0,26139	0,26139											
2.1	Энергооборудование и вспомогательные энергетической аппаратуры		3,6	0	0	0,26139	0,26139											
2.2	Прочие новые строительство		0,6	0	0	0,26139	0,26139											
2.2.1	Строительство ВЛ 110 кВ (фидер 104-42-13)																	
2.2.2	Строительство ВЛ 110 кВ (ВЛ106-42-13) "Новое Раство" с Каргогоры Пинежского района																	
2.2.3	Строительство ВЛ 110 кВ (ВЛ107-65-18) д. Основов-1 Закрые Пинежского района Архангельской области																	
2.2.4	Строительство ТП 110/0.4 кВ № 119 в Каргогоры Пинежского района Архангельской области		0	0	0	0	0											
2.3	Прочее	0	3,0	0	0	0	0											
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-203В на МТЗ-82 1)	0	3,0	0	0	0	0											
2.3.2	Ремонт (без ремонта) ВЛ исследован ЧС на территории МО <i>Суржиково</i>	0	0	0	0	0	0											
Оплата процентов по привлеченным кредитным ресурсам																		

* Изъяты округленные значения

** План по исполнению инвестиционной программы

*** Выделены цветом в таблице

Примечание: для структурных объектов с разделенной объектом на ИС, ИС1 и ИС2

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации
за II кварт**

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				
		Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	
	ВСЕГО,															
1	Техническое перевооружение и реконструкция															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,000	0	0,000	0,0	0,0	0,000	0,0	0,000	0,00	0,00	0,000	
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,000	0,00	0,00	0,000	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,00	0,00	0,000	
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,00	0,00	0,00	0,0000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики															
1	Объект 1															
1.3.	Создание систем телемеханики и связи															
1.4.	Установка устройств регулиро- вания напряжения и компен- сации реактивной мощности															
2.	Новое строительство															
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
2.2.	Прочее новое строительство	3,600	0,000	0,600	0,000	0,000	0,26139	0,0000	0,2207	0,04068	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10- 42-13)	0,600	0,000	0,600	0	0,000	0,26139	0,0000	0,22071	0,04068	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.2	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10- 42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.3	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10- 65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кв №11н с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,0000	0	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3	Прочее	3,000														
2.3.1	Приобретение спецтехники (БМ- 205В на МТЗ-82.1)	3,000			3,000											
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствии ЧС на территории МО	0,000														
	Справочно:															
	Оплата процентов за привле- ченные кредитные ресурсы															

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС", млн: рублей
за II квартал 2018 г.**

Утверждено
Директор МУП "Карпогорская КЭС"
(подпись) _____
С.А. Кочнев
" 20 18 года
М.П.



№. №	Источник финансирования	Объем финансирования [2018 год]												Примечания отклонений		
		всего		I кв.2018г.		II кв.2018г.		III кв.2018г.		IV кв.2018г.		план	факт			
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
I	Собственные средства	3,6000	0,261	0,000	0,000	0,26139	0,26139									
I.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,958	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000									
I.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,958	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
I.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
I.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
I.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
I.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
I.1.4.	Прочая прибыль	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
I.2.	Амортизация	0,6420	0,000	0,000	0,000	0,26139	0,26139									
I.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,6420	0,000	0,000	0,000	0,26139	0,26139									
I.2.2.	Прочая амортизация	0	0,0000	0	0	0	0									
I.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0									
I.3.	Возврат НДС			0	0	0	0									
I.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0									
I.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0									
I.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0	0	0	0	0	0									
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0									
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0									
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0									
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0									
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0									
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0									
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0									
	ВСЕГО источников финансирования	3,6	0,261	0,000	0,000	0,261	0,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	для ОГЭТЭС, в том числе															
	ДПМ															
	вне ДПМ															

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.